Implantación de una infraestructura de red a una empresa portuaria by Harim Del Pino, Kais
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO FIN DE GRADO 
INGENIERI´A INFORMÁTICA 
 
 
 
Implantació n de una infraestructura de 
red a una empresa pórtuaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Autor 
Kais Harim del Pino 
 
Directores 
Germán Santos Boada 
Mokhtar Meskini 
 
 
 
 
 
 
 
 
— 
 
Barcelona, 22 de enero de 2018
TFG – IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED A UNA EMPRESA 
PORTUARIA 2 
 
 
 
 
 
Índice 
1. Introducción ..................................................................................................................................... 4 
1.1. TOS......................................................................................................................................... 4 
1.2. Stakeholders ......................................................................................................................... 6 
2. Estado del arte .................................................................................................................................. 8 
2.1. Inicios ..................................................................................................................................... 8 
2.2. Estado actual......................................................................................................................... 8 
3. Formulación del problema ........................................................................................................... 10 
3.1. El problema ......................................................................................................................... 10 
3.2. Objetivos ............................................................................................................................. 11 
4. Alcance del proyecto ..................................................................................................................... 13 
4.1. Meta final ............................................................................................................................ 13 
4.2. Posibles obstáculos ............................................................................................................ 13 
5. Solución propuesta ........................................................................................................................ 15 
5.1. Análisis ................................................................................................................................ 16 
5.2. El CPD ................................................................................................................................. 16 
5.3. La terminal .......................................................................................................................... 38 
6. Planificación temporal del proyecto ........................................................................................... 54 
6.1. Planificación general ......................................................................................................... 54 
6.2. Plan de acción y valoración de alternativas ................................................................... 54 
6.3. Descripción de las tareas .................................................................................................. 55 
6.4. Dependencias ..................................................................................................................... 56 
7. Recursos .......................................................................................................................................... 58 
7.1. Recursos personales .......................................................................................................... 58 
7.2. Recursos materiales ........................................................................................................... 58 
8. Gestión económica del proyecto .................................................................................................... 60 
8.1. Estimación de costes .......................................................................................................... 60 
8.2. Control de gestión ............................................................................................................. 64 
TFG – IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED A UNA EMPRESA 
PORTUARIA 3 
 
 
 
9. Sostenibilidad y compromiso social ........................................................................................... 65 
9.1. Ambiental ........................................................................................................................... 65 
9.2. Económico ........................................................................................................................... 65 
9.3. Social .................................................................................................................................... 65 
9.4. Matriz de sostenibilidad ................................................................................................... 66 
10. Conclusiones ................................................................................................................................... 67 
11. Referencias ...................................................................................................................................... 68 
 
TFG – IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED A UNA EMPRESA 
PORTUARIA 4 
4 
 
 
 
1. Introducción 
El transporte de mercancías se ha convertido hoy en un pilar 
fundamental de la industria en este mundo globalizado. Es el responsable 
de mover los productos terminados, materias primas e insumos, entre 
empresas y clientes que se encuentran dispersos geográficamente, y agrega 
valor a los productos transportados cuando estos son entregados a tiempo, 
sin daños y en las cantidades requeridas. Igualmente, el transporte es uno 
de los puntos clave en la satisfacción del cliente. Sin embargo, es uno de los 
costes logísticos más elevados y constituye una proporción representativa 
de los precios de los productos. Por ello, está en constante desarrollo para 
optimizar tiempo y coste en la manutención de las mercancías. 
Actualmente, el 90% del transporte mundial de mercancías se realiza por 
vía marítima [1], esto implica que se ha de tener una infraestructura 
portuaria potente y competitiva para gestionar este flujo de mercancías. 
Este proyecto, pretende que el puerto de Nouakchott, situado en la capital 
de Mauritania, se establezca como puerto de referencia en las rutas 
verticales de los buques de carga.  Esto exige que se dote a la terminal con 
las últimas tecnologías de información, para el tratamiento de los procesos 
en tiempo real y la optimización de las operaciones portuarias. 
 
1.1. TOS 
El sistema operativo para terminales de contenedores (TOS) asegura el 
éxito a largo plazo de una terminal al aportar eficiencia, adaptabilidad, 
rentabilidad y ampliabilidad. En este mundo en rápido cambio, los 
operadores de terminales necesitan un sistema de gestión que aumente la 
eficiencia operativa de las terminales de contenedores y apoye el 
crecimiento futuro, reduciendo al mismo tiempo los costes operativos y 
manteniendo unos servicios orientados al cliente. Este software permite 
planificar el atraque de los buques, la carga y descarga y la distribución de 
los contenedores en la terminal. De esta manera se optimiza cada uno de los 
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movimientos de la terminal, y se supervisa y monitoriza para garantizar la 
mayor eficiencia posible. Las características principales son: 
• Monitorización de la terminal 
• Planificación de las operaciones 
• Elaboración de informe de cada carga/descarga de barcos 
 
La logística del TOS es la siguiente: Cuando un barco va a llegar a un puerto, 
éste envía un mensaje vía EDI al ordenador que contiene el software. En 
nuestro caso, este ordenador estará localizado en un CPD, del cual 
emanarán todas las comunicaciones. Una vez el software haya procesado 
toda la información recibida por el barco, el programa crea un plan de 
operaciones para la terminal, que es enviado a empleados expertos en 
operaciones portuarias, que verificaran y harán las modificaciones 
necesarias para que las operaciones sean lo más óptimas y eficientes. Una 
vez realizada esta fase, los operarios que se encuentran en la terminal 
comienzan a recibir datos procedentes del CPD, para ir posicionando los 
contenedores descargados del buque a lo largo de la terminal. Esta 
operación también puede ser de carga, en este caso la operación se haría en 
orden inverso.  
 
Para poder usar esta tecnología, se requiere de otros componentes asociados 
para un correcto funcionamiento: un CPD capaz de procesar todos los 
cálculos del software y enviar la información a los demás operarios; y una 
infraestructura de red a lo largo de la terminal para poder enviar y recibir 
los datos de las operaciones portuarias. 
 
Ilustración 1: Esquema del funcionamiento del TOS 
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1.2. Stakeholders 
Una vez conocido el contexto, veamos a continuación quienes son los 
actores implicados: 
 
1) Director, tutor y alumno. Estos participantes, son las principales 
personas encargadas en hacer que el proyecto salga adelante y 
controlar que se siguen las pautas establecidas y se cumplen los 
tiempos regulados. Mokhtar Meskini, no solo es el director del 
proyecto, sino que también es el CEO de la empresa en la cual se 
lleva a cabo el proyecto. Es el encargado de aprobar las decisiones 
económicas y supervisar la evolución del proyecto. Germán 
Santos Boada es el correspondiente tutor del proyecto y su función 
es guiar y asesorar al alumno durante el desarrollo del Trabajo de 
Final de Grado. Kais Harim del Pino es el alumno encargado de 
llevar a cabo el proyecto, que participará como IT Manager en la 
empresa portuaria (OPM) durante el periodo de desarrollo del 
proyecto. 
 
2) Empresa Portuaria. Es la entidad en la que se llevará a cabo el 
proyecto de instalación de la infraestructura de red para la 
optimización de los procesos portuarios. Saldrá enormemente 
beneficiada, tras la implantación de la infraestructura de 
comunicaciones, gracias a un aumento en la productividad en sus 
operaciones y como consecuencia un mayor flujo de actividad 
gracias al buen rendimiento. 
 
3) Estado de Mauritania. El país de Mauritania saldrá beneficiado de 
este proyecto, ya que, al dotarse de un puerto con última 
tecnología, implicará un aumento en las importaciones y 
exportaciones marítimas, que esto se traduce en una mayor oferta 
y como consecuencia una bajada de precios de las importaciones. 
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Mauritania, al ser un país que apenas produce, requiere de mucha 
importación, por lo tanto, tendría un beneficio directo. Por otra 
parte, se situaría como puerto de referencia para las exportaciones 
de los productos que produce Malí, Burkina Faso, Níger y de su 
propia producción minera y gaseosa, y al posicionarse como 
puerto principal de exportaciones, tendría un beneficio económico 
notable en el entorno económico, empresarial y social. 
 
4) Empresas marítimas de transporte. Son las propietarias de los 
buques de transportes de contenedores. Gracias a estas 
compañías, el tránsito de mercancías es posible. Con el desarrollo 
de este proyecto, las compañías marítimas de transporte saldrán 
beneficiadas al poder contar con el apoyo de una terminal eficiente 
en las rutas verticales. Pudiendo atender las necesidades de la 
región evitando pasar por el costoso canal de Suez. También 
reportarían un beneficio en sus operaciones, ya que una 
optimización de las operaciones de la terminal en tierra implica 
una mayor agilidad en la carga y descarga de los buques, lo que 
conlleva a una disminución de los gastos en servicios por ambas 
partes. 
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2. Estado del arte 
 
2.1. Inicios 
Dada la importancia de los puertos y los cambios presentados en los 
últimos años en la globalización de la producción a nivel mundial, se 
convierte en un reto para los países satisfacer la creciente demanda, lo cual 
implica mejorar las actividades y operaciones logísticas que se desarrollan 
dentro de un puerto. Si nos remontamos a 1993, podremos encontrar el 
primer puerto que apostó por la automatización de sus tareas, ECT Delta 
Terminal –Puerto de Rotterdam, Países Bajos– [2]. Estaba equipada con 
Automated Stacking Cranes (ASCs) y Automated Guided Vehicles (AGVs), 
por lo que prescindía de operadores en la manipulación de los equipos de 
almacenamiento e interconexión, respectivamente. Desde la década de los 
90 son muchas las TPCs (Terminales Portuarias de Contenedores) que se 
han sumado a la automatización, consolidándose esta como una tendencia 
universal y permanente en el sector. Gracias a los avances tecnológicos y de 
la informática, han surgido softwares que son capaces de elaborar cálculos 
precisos para optimizar cada movimiento dentro de la terminal, 
aumentando hasta en un 20% la productividad de la terminal [3].  Este 
software recibe el nombre de TOS (Terminal Operating System) y se puso 
en marcha por primera vez en 1980. Con el paso del tiempo, el software ha 
ido asimilando las demandas del creciente mercado y han ido surgiendo 
nuevos módulos de manera que hoy en día se puede monitorizar toda una 
terminal de contenedores desde una pequeña sala de ordenadores. El TOS 
permite elaborar el berth-planning (colocación de los contenedores dentro 
del barco) y el yard-planning (colocación de los contenedores dentro de la 
terminal) de la manera más óptima posible, ahorrando millones de euros a 
las terminales de contenedores y a las empresas de transportes [4]. 
 
2.2. Estado actual 
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Hoy en día podemos ver claramente como cada vez más puertos se 
suman a la automatización de los procesos y cada una de las tareas están 
programadas. Para ello, es necesario que cada uno de los componentes 
estén completamente conectados con la oficina central dónde se 
monitorizan todas las operaciones. Un ejemplo de ello es el puerto de 
Qingdao (China) o la terminal de contenedores de Long Beach (Estados 
Unidos) [5]. El principal autor de este cambio es la empresa de software y 
automatización portuaria Navis, pero esta compañía no es la única 
responsable del cambio. Detrás de todos estos programas de monitorización 
y automatización existe una infraestructura de comunicaciones responsable 
de que toda la información de la terminal sea procesada en tiempo real por 
los servidores, y sea visible por el personal responsable. Podemos encontrar 
empresas como Luceor [6] o Rajant [7], que ofrecen soluciones para mantener 
toda la terminal conectada y permiten que la información sea transmitida a 
la vez que los contenedores se mueven a través de la terminal. Todas estas 
tecnologías de comunicaciones son posibles gracias: a la aparición de 
nuevos protocolos WiFi como es el 802.11ac, que permite un mayor alcance 
en las conexiones y un mayor ancho de banda; a la aparición de antenas que 
operan de manera dual-band a 2.4 – 5 GHz, con lo que se consigue tener 
redundancia en caso de pérdidas de señal por interferencias con el entorno; 
y al desarrollo de la fibra óptica, que permite transmitir los datos a la 
velocidad de la luz. Todos estos avances hacen posible que la información 
esté disponible instantáneamente en cada uno de los nodos de la red del 
puerto. 
Una vez analizado el abanico de posibilidades que tenemos a 
disposición en la actualidad habría que definir las necesidades de la 
terminal y el tráfico de contenedores que puede llegar a albergar. Con esta 
información se podrá decidir qué grado de automatización se desea, y que 
solución es el más pertinente acorde con la envergadura de la terminal. 
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3. Formulación del problema 
 
3.1. El problema 
La implantación de la infraestructura de red a la terminal de 
contenedores de Nouakchott, es un verdadero challenge de ingeniería 
debido a las condiciones de subdesarrollo que presenta el país donde se 
lleva a cabo el proyecto. Por otra parte, hasta ahora, todas las operaciones 
portuarias se han realizado de forma manual, y las comunicaciones se 
hacían por radio. Con estas características eran capaces de tratar 40.000 
TEUs anuales. Con el desarrollo del proyecto, se conseguirá automatizar 
todos los procesos y almacenar todos los registros de las operaciones en una 
base de datos, que podrá ser consultada por las compañías o por la propia 
empresa en caso necesario.  
 
El proyecto resolverá todos estos problemas y dotará a la terminal de 
una infraestructura de red redundada y eficaz para conseguir llegar a la 
cifra de 200.000 TEUs anuales sin necesidad de modificar la arquitectura de 
la terminal. Simplemente, gracias a la optimización de las operaciones, 
Ilustración 2: Esquema general del proyecto 
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mediante la implantación del software adecuado y de la infraestructura de 
comunicaciones pertinente. 
 
3.2. Objetivos 
El objetivo de la terminal de contenedores de la empresa OPM 
(empresa en la cual se lleva a cabo el proyecto), es que el puerto de 
Nouakchott pase a formar parte de los puertos posicionados en las rutas 
verticales de buques de mercancías. Para ello, aparte de dotarse con la mejor 
maquinaria del mercado, requiere tener la última tecnología en la 
automatización y monitorización de las operaciones portuarias. Es en este 
último apartado, donde entra en juego la infraestructura IT en la cual 
participo. Con esta mejora, se prevé alcanzar la cifra de 200.000 TEUs 
anuales (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que 
equivale a un contenedor estándar). 
 
Por tanto, el objetivo principal de este proyecto es dotar de una 
infraestructura de red fiable a la empresa portuaria para que, pueda 
mantener una comunicación continua entre todos los nodos de la terminal 
y el software que se encarga de optimizar cada operación del puerto. 
 
Para llevar a cabo los objetivos mencionados, se tendrán que cumplir 
los siguientes objetivos específicos: 
 
1) Diseño de la infraestructura de red. Búsqueda de la mejor 
tecnología, diseño de una red fiable e implantación de esta. 
 
2) Creación de un CPD donde albergar las aplicaciones de la 
terminal, el conmutador de las antenas de comunicación WiFi, el 
router que comunicará con el exterior y los servidores de 
almacenamiento para las bases de datos y backup. 
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3) Adquisición de los equipos necesarios para las 
comunicaciones. Éstos serán los terminales que recibirán y enviarán 
información al software. 
 
4) Configuración de los terminales remotos que accederán a la 
aplicación (operadores de la terminal). 
 
5) Análisis de resultados.  
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4. Alcance del proyecto 
 
4.1. Meta final 
Con la implementación del proyecto se pretende mantener en constante 
comunicación el software encargado de la monitorización del puerto con 
todas las máquinas y operarios que componen la terminal. Por tanto, la 
terminal estará equipada con un CPD de última generación y bajo en 
consumo, el cual tendrá alojado en un servidor el software encargado de 
monitorizar y automatizar todos los procesos. De este CPD saldrán todos 
los enlaces de fibra óptica hacia las antenas WiFi encargadas de emitir y 
recibir la señal de los diversos dispositivos. La terminal tendrá una red 
accesible desde cualquier parte de la terminal y redundada en caso de que 
caiga algún enlace. 
 
4.2. Posibles obstáculos 
Durante la definición del proyecto se han encontrado ciertos puntos 
que pueden suponer un obstáculo a la hora de implementar el proyecto. Por 
ello se deberían tener en consideración y enfatizar más en las siguientes 
secciones: 
• Zonas oscuras en la señal WiFi por las pilas de contenedores. La pila 
de contenedores puede llegar hasta una altura de 4 contenedores que 
equivalen a 10.36m y una anchura máxima de 6 contenedores con una 
longitud total de 13.68m. Cuando los supervisores y los operarios 
están transitando entre filas de contenedores, la intensidad de la señal 
puede ser muy baja y la transmisión se puede parar. 
• Zonas limitadas para instalar los AP. La terminal principal dispone de 
4 postes de luz de una altura de 50m cada uno, y en la terminal 
secundaria hay 2 torretas de luz con las mismas características. En el 
plan arquitectónico se diseñó que en la misma canaleta por la que pasa 
la electricidad de la luz, pueda incorporarse un cable de FO. De esta 
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manera, las torretas de luz se convierten en el lugar idóneo para 
posicionar los AP 
• Duras condiciones climatológicas. El clima en Nouakchott está en 
continuo cambio, a veces hace frío y otras puede llegar hasta los 50ºC. 
Habitualmente es soleado y claro, pero son frecuentes los fuertes 
vientos que a su paso levantan gran cantidad de arena, lo que dificulta 
la visión y las transmisiones. Los principales inconvenientes de este 
clima sahariano, es que la arena está compuesta en gran parte por 
silicio. También hay una alta humedad y al ser una ciudad costera con 
mucho viento se aprecia una gran cantidad de sal en el aire. Todo esto 
dificulta enormemente las señales y el mantenimiento de los equipos. 
• Inexistencia de Fibra Óptica. Actualmente en el país no hay instalación 
de FO debido a que no hay demanda. 
• Poca estabilidad de la red eléctrica. La red eléctrica del país es 
paupérrima y sufre constantes caídas debido a la inestabilidad de la 
electricidad. 
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5. Solución propuesta 
Tras analizar todos los requisitos del proyecto, se ha diseñado la siguiente 
solución: 
 
El punto neurálgico de la arquitectura, en este caso es el CPD, donde está 
alojado el router que posee salida a internet. Este router está conectado al 
switch de nivel 2 que gestiona la red interna de las oficinas principales de 
OPM donde se lleva a cabo el control de las operaciones del puerto y 
donde se encuentra el servidor que tiene alojado el TOS. Por otro lado, de 
este router sale un cable de Fibra Óptica hacia la terminal del puerto, 
donde se encuentra la red wifi para comunicar el TOS con los operarios. A 
continuación, se detallará la parte del CPD y las oficinas de operaciones, 
y, por otra parte, la red wifi de la terminal. 
 
5.1. Análisis 
 Para esbozar el diseño final de la red, se ha analizado el throughput 
máximo que tendrá la aplicación. Con este análisis podremos conocer las 
necesidades de la red y qué solución será la más pertinente. 
 
Ilustración 3: Esquema general del proyecto 
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Sabiendo el número de máquinas que pueden trabajar simultáneamente 
en la terminal, 16 máquinas de manera paralela recibiendo información 
del software, y que cada uno de los paquetes que se envían a los 
terminales tienen un peso de 2Mb, el throughput máximo que puede 
alcanzar la red en un momento determinado es de: 
 
Throughput máx = 
𝟐𝑴𝒃 𝒙 𝟏𝟔
𝟏 𝒔
= 𝟑𝟐𝑴𝒃𝒑𝒔 
 
En el sentido contrario, de los terminales hacia el CPD, los paquetes pesan 
menos de 2Mb, por tanto, se diseñará la red en función del throughput 
máximo calculado. El enlace entre el CPD y el switch del puerto será de 
Fibra Óptica, debido a que la distancia entre ambos es de 15km. Esta es 
una distancia que solo puede ser alcanzada con FO y no con una solución 
Ethernet. 
 
Los trabajadores de las oficinas se podrá consultar toda la base de datos 
del programa, que está localizado en el CPD. Por ello, se buscará 
conseguir el mayor ancho de banda para que las consultas sean lo más 
ágiles posibles. Una vez analizado el planteamiento, se llega a la 
conclusión que la solución más óptima son conexiones a 100Mbps.  
 
Por último, entre el switch de la terminal y los APs, el tráfico máximo que 
habrá será el throughput máximo anteriormente calculado. 
 
5.2. El CPD 
Como bien se comentaba anteriormente, el fin del proyecto es tener un 
software que permita monitorizar y optimizar todas las operaciones portuarias. 
Para poder conseguir esto, será necesario alojar este software en un servidor. Para 
que luego se pueda comunicar el programa con los operarios de la terminal, 
también será necesaria una infraestructura de comunicaciones. En la figura 3 se 
puede observar que del CPD emanan todas las comunicaciones. Por tanto, para 
TFG – IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED A UNA EMPRESA 
PORTUARIA 1
7 
17 
 
 
alojar el software y transmitir la información a la terminal, será necesario 
incorporar al CPD los siguientes elementos: 
 
- Un router, el cual gestionará tanto el tráfico hacia el exterior como las 
comunicaciones internas. 
- Un Servidor, donde se alojará el software que se desea incorporar a la 
empresa. 
- Una NAS, para almacenar toda la información que se recauda del 
programa y poder tener una base de datos fiable. 
- Un Switch, para enlazar el servidor con la NAS. Y para que el servidor sea 
accesible desde toda la red. 
- Una SAI, para mantener el CPD siempre en funcionamiento en caso de 
que haya caídas eléctricas 
- Aire acondicionado, de esta forma se mantiene siempre al CPD en una 
temperatura adecuada. 
- Seguridad, para garantizar que no se interrumpe el funcionamiento del 
CPD, ni se exponen datos sensibles de la empresa al exterior. 
 
En los siguientes apartados veremos con más detalles cada uno de los 
componentes del CPD y como han sido configurados para que cumplan con 
los objetivos planteados. 
 
5.1.1. Router 
 Para dotar de acceso con el exterior a la empresa se requiere un router 
capaz de direccionar el tránsito de paquetes hacia y desde el exterior. 
 
Se le solicitó a Mauritel, la empresa de telefonía y comunicaciones de 
Mauritania, que el enlace al exterior sea de fibra óptica. También se creó 
un enlace de fibra entre la terminal portuaria y las oficinas. Una vez creado 
los enlaces de fibra, se adquirió un router que cumpliese con los requisitos 
del proyecto. Se eligió el TP-Link Archer D2, ya que dispone de puertos 
de Fibra Óptica, puertos GE para los enlaces con los switches y servidores, 
y WiFi dual-band para ofrecer conexión inalámbrica en la oficina central. 
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5.1.1.1 Configuración del router 
La dirección IP que asignó Mauritel a la empresa es la 41.188.66.89. A 
partir de esta dirección se ha creado la LAN correspondiente para la 
red del proyecto. Se ha decidido utilizar una dirección clase C y crear 
dos subnets para distinguir la red de la terminal con la de las oficinas. 
La dirección asignada al router es la 172.26.0.1 La configuración del 
router es la siguiente: 
A cada interfaz del router le asignamos un rango de IP distintas para 
diferenciar las dos subnets de la empresa, 172.26.0.X/25. A la interfaz 
del switch de las oficinas se le asigna el rango de IPs 172.26.0.1 ~ 
172.26.0.127, y a la interfaz del switch de la terminal se le asigna el 
rango de IPs 172.26.0.129 ~172.26.0.255. 
 
5.1.2. Servidor 
 Éste será el núcleo de la logística de la terminal. Del servidor emanarán 
todas las ordenes de operaciones y se recibirán las notificaciones de los 
pads de los operarios. Se ha dispuesto un servidor HP PROLIANT DL180 
Ilustración 4: Panel de configuración del router 
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G9 con Windows 2012 R2 en el que se instalarán las máquinas virtuales 
dónde se alojará el TOS, el Firewall o el controlador de dominio. 
 
Al tratarse de una empresa de pequeñas dimensiones, se estima oportuno 
virtualizar el servidor y crear diversos servidores virtuales con el vSphere 
ESXi Hypervisor, para así optimizar los recursos y ahorrar en costes como 
la compra de servidores específicos y su consumo asociado. 
 
5.1.2.1. Configuración del Servidor 
A la hora de adquirir el servidor, se planteó la posibilidad de solo 
comprar uno, y dentro de este crear varios servidores virtuales para 
diversas funciones como Firewall, Controlador de Dominio o Servidor 
de Aplicación. Por ello, se le solicitó a la empresa que nos suministra 
el material hardware, Redes System, que configure el servidor con 
Windows Server 2012 R2 y VMware vSphere. Se establecieron las 
siguientes máquinas virtuales: 
 
▪ Firewall: Esta máquina virtual ejercerá de firewall y se 
establecerán las reglas para las conexiones entrantes y 
salientes. 
 
▪ DC1/ DC2: Ambas máquinas virtuales actuarán como 
Controladores de Dominio, DC2 redunda a DC1, para 
administrar y gestionar el acceso y permisos de los 
usuarios de la empresa a sus recursos. 
 
▪ IIS: Es el Servidor Web que ofrece Windows en su 
Windows Server 2012 R2. Aquí podremos alojar 
aplicaciones web para que puedan usarlas todos los 
usuarios de la red que conozcan la dirección del servidor. 
De esta manera, los operarios que trabajan en la terminal, 
podrán acceder a la versión Tablet del TOS desde las grúas, 
camiones, etc.. 
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▪ Ubuntu: Se crea una máquina virtual de Ubuntu, para 
alojar la base de datos MySQL. Se usa Ubuntu para evitar 
costes adicionales de licencias.  
 
▪ Vcenter: Es la máquina virtual encargada de administrar 
todas las otras.  
  
5.1.2.2. Configuración de las máquinas virtuales 
 
 5.1.2.2.1. Firewall 
Para evitar ataques a la red desde el exterior o que los usuarios 
realicen consultas o descargas que puedan perjudicar a la red 
se ha creado un Firewall en una de las máquinas virtuales. Para 
establecer todas las reglas de conexiones de entradas y 
salientes, se ha aprovechado la herramienta “Administrador del 
Servidor” de Windows Server, como podemos ver a 
continuación. 
 
Entre todas estas normas, se han definido reglas a programas, 
puertos, predefinidas y personalizadas. A continuación, 
Ilustración 5: Configuración del Firewall en un Windows Server 2012 
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veremos una [8] con los puertos que se han bloqueado y su 
razón. 
 
Puerto Protocolo Razón 
0 N/A Es un puerto reservado que no debería ser usado por 
ninguna aplicación. Suele ser un puerto vulnerable 
22 SSH Este puerto permite el control del equipo, por lo que no 
conviene mantenerlo abierto 
25 SMTP Es un puerto inseguro, y spammers Botnet lo pueden 
usar para envíar spam. 
67 BOOTP, DHCP Es un puerto vulnerable a ataques maliciosos 
135/139 NetBios Permite compartir archivos en la red, por lo que sería 
peligroso que algunos archivos estén expuestos a 
intrusos 
161 SNMP Es vulnerable a ataques DDoS 
445 MS-DS, SMB Es vulnerable a ataques exploits y malwares como Sasser 
o el gusano Nimda 
520 RIP Es vulnerable a actualizaciones de rutas maliciosas, lo 
que podría derivar en un ataque a la red 
547 DHCPv6 Es vulnerable a ataques maliciosos 
1080 SOCKS Es un puerto por el que los hackers suelen introducir 
ataques DoS, virus y gusanos 
1900 SSDP Es vulnerable a ataques DoS 
Tabla 1: Puertos bloqueados por el firewall y sus motivos 
 5.1.2.2.2. Controladores de Dominio 
Este servidor virtual permite a los administradores reducir el 
costo y el esfuerzo de la administración de una red de dominio 
basado en Windows. AD facilita la centralización de los 
recursos y de gestión, así como la autenticación y autorización 
de usuarios. De esta manera a nivel de infraestructura existe 
un solo bloque. pero a nivel de usuario existen diversos 
bloques en los cuales puede tener o no acceso, y dependiendo 
del tipo de usuario, tendrá más o menos privilegios. 
 
TFG – IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED A UNA EMPRESA 
PORTUARIA 2
2 
22 
 
 
 
Ilustración 6: Gestión de usuarios desde el DA 
 
Como podemos observar en la imagen, dentro del dominio 
(mhm.com), existirán diversos grupos, donde cada grupo 
tendrá asignado unos privilegios de acceso a ciertos recursos. 
Una vez asignado al usuario un nombre de usuario y una 
contraseña, habrá que vincular al ordenador de su puesto de 
trabajo al dominio, dentro de la configuración de redes de 
trabajo. 
 
5.1.2.2.3. Máquina Ubuntu 
En esta máquina virtual se encuentra en la dirección 
172.26.0.106, y en ésta se alojará la base de datos de la 
aplicación que monitorizará y automatizará los procesos de la 
terminal. Para que se pueda vincular la aplicación, que correrá 
en los ordenadores de los trabajadores, se creará un fichero de 
configuración de la aplicación que apunte a la BB.DD. de 
TFG – IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED A UNA EMPRESA 
PORTUARIA 2
3 
23 
 
 
Ubuntu. En ella se ha descargado y se ha configurado MySQL 
a través de la consola siguiendo los pasos de instalación [9]. 
 
sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade 
 
Con estos comandos conseguimos actualizar la lista de 
paquetes disponibles y obtener la última versión de éstos. 
 
sudo apt-get install mysql-server 
 
A continuación, descargamos el paquete que contiene la 
instalación de la última versión de MySQL Server. 
 
sudo mysql_secure_installation 
 
Con este comando procedemos a instalar MySQL en nuestro 
terminal. 
 
mysql -u root -p 
 
De esta manera podemos iniciar MySQL desde la terminal y 
comenzar a configurar todos los parámetros para poder usar 
la base de datos con nuestro programa. 
 
   
    
   5.1.2.2.4. IIS  
El IIS, como se comentaba anteriormente, es el WebServer que 
se usará en la empresa para poder ejecutar la versión Web del 
TOS desde cualquier parte de la red. Para ello, se ha usado una 
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de las máquinas virtuales, con dirección 172.26.0.103, para 
alojar aquí la aplicación mencionada. 
 
Windows Server 2012 nos ofrece inmensidad de utilidades 
desde la Administración del Servidor. Para este servidor se ha 
decidido usar, única y exclusivamente la opción de IIS.  
 
En la configuración del IIS, el programa nos ofrece un apartado 
llamado Administrador de Internet Information Services (IIS) 
donde nos da la posibilidad de añadir al Default Web Site, 
nuestra propia Web. Es aquí, donde se ha añadido la versión 
Web del TOS. 
 
 
   5.1.2.2.5. vCenter 
El vCenter es la máquina virtual principal, encargada de 
administrar todas las demás. Es la máquina virtual que ofrece 
por defecto vSphere para automatizar y proporcionar una 
infraestructura virtual con total confianza. 
Ilustración 7: Configuración del IIS 
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Ilustración 8: Panel principal del vSphere 
Desde la ventana principal del vClient se puede gestionar y 
acceder a las distintas máquinas virtuales, como se puede 
observar en la Figura 8. 
     
 5.1.2.3. Instalación del TOS 
El TOS es una aplicación del estilo Cliente – Servidor, que será 
ejecutada por diversos tipos de usuarios. Todos ellos estarán 
localizados en las oficinas principales de OPM. Por ello, se ha creído 
conveniente que se cree el Directorio Activo un recurso compartido 
donde se encuentra el ejecutable del software. De esta manera, en caso 
de actualización de la aplicación, no será necesario modificar el 
ejecutable de cada uno de los ordenadores, sino, solamente habrá que 
modificar el que se encuentra en el DA y posteriormente actualizar el 
acceso directo del ordenador del usuario. 
 
Para este propósito, se ha creado una carpeta de recursos compartidos 
para software esencial para los trabajadores de las oficinas, a la cual se 
ha limitado el privilegio de modificación al administrador de sistemas. 
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En esta carpeta es donde se ha añadido el ejecutable del software 
Tercont (el nombre del TOS adquirido por OPM). 
 
Si accedemos a esta carpeta desde cualquier puesto de trabajo el contenido 
que veremos es el siguiente: 
 
Ilustración 9: Carpeta de recursos compartidos del servidor DC1 
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Ilustración 10: Carpeta de recursos compartidos donde se encuentra el TOS 
 
5.1.3. NAS 
 Para almacenar todos los datos generados por los servidores, usuarios 
y programas se ha dispuesto un sistema de almacenamiento en disco. Ya 
que el volumen de datos de la empresa es mediano, se estima que el con 
una NAS DS2246 NETAPP de 12 discos de 600Gb se cubrirá la necesidad 
de la compañía. Se han dispuesto 2 cabinas de forma redundante, en caso 
de que falle una todos los datos se encuentran redundados en la otra. Este 
“cluster” de servidores NAS se encuentra en la dirección 172.26.0.110, si 
accedemos a esta IP como administrador, se podrá configurar todo lo 
referente al almacenamiento. 
 
Para poder asociar el almacenamiento de los servidores con la NAS, se ha 
tenido que incorporar un Switch entre ambas máquinas, ya que 
disponemos de 2 servidores físicos con dos puertos cada uno que se han 
de conectar a la NAS, la cual solo dispone de 2 puertos. Por tanto, se han 
creado 2 VLANs, una de storage y otra de gestión, en el switch para poder 
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acceder a la NAS (en el apartado 5.1.4. se detalla con precisión como se 
han creado estas VLANs). 
 
 5.1.3.1. Configuración de la NAS 
Se ha instalado Linux como sistema operativo y dentro de éste, se ha 
instalado el VServer de Linux, para gestionar todo lo referido al 
almacenamiento. En él, se han creado un sistema de almacenamiento 
SVM_NFS1, y un sistema de gestión llamado Jostic-01. 
 
 
Ilustración 11: Configuración de la NAS desde la terminal linux 
Para indicar a los servidores que su sistema de almacenamiento será la 
NAS y no su memoria interna, se ha accedido a la configuración del 
servidor y se ha indicado donde se encuentra su storage. 
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Ilustración 12: Panel de configuración del servidor 
 
Podemos ver en la Ilustración 12, que se ha creado para el ESXi 2 el 
NFS_VOL1 con una memoria total de 800GB. 
 
5.1.4. Switch Almacenamiento - Storage 
Como se comentaba en el apartado anterior, para poder comunicar los 
servidores con el sistema de almacenamiento, es necesario que haya un 
switch en medio para poder virtualizar el storage. De esta manera la NAS 
actúa como si fuera la memoria interna del servidor. 
 
 5.1.4.1. Configuración del Switch 
Para ello, se ha accedido al panel de configuración del Switch y se han 
establecido una serie de puertos para la VLAN de storage y otros para 
la gestión, como se puede observar en la Ilustración 13. 
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Ilustración 13: Esquema de la configuración final del switch 
Desde el panel de configuración se ha indicado el switch la distribución, 
mostrada en la Ilustración 13, de las VLANS. 
 
 
Ilustración 14: Configuración de las VLANs desde el switch 
En primer lugar, se han creado las dos VLANs mencionadas. Una vez 
creadas, se han asignado los puertos que les corresponden, Figura 14. 
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Ilustración 15: Asignación de los puertos que configuran la VLAN desde el switch 
Gracias al software intuitivo de configuración de TP-Link, es muy 
sencillo configurar el switch tal como se ha definido en el esquema de 
la Ilustración 15. 
 
5.1.5. Monitor 
 Se ha dispuesto un ordenador convencional, a modo de monitor del 
CPD, para poder gestionar, administrar y configurar, todo lo relacionado 
con el CPD. El ordenador está directamente conectado al switch principal, 
para poder tener accesible toda la red. Se ha instalado el TeamViewer, ya 
que, al no realizarse el 100% del proyecto de manera presencial, en caso 
de que ocurra algún incidente con el CPD o surja la necesidad de 
configurar algo en la ausencia del ingeniero informático, gracias a este 
software será posible hacerlo a distancia.  
 
5.1.6. SAI 
 Debido a la inestabilidad de la red eléctrica y como seguridad en caso 
de una caída de ésta, se ha decidido incorporar al CPD una SAI de 
1,6KVA. De este modo en caso de desconexión total de la electricidad la 
SAI tiene una autonomía de 40 minutos sin nada de corriente alimentando 
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a todos los equipos del CPD. No solo hace la función de provisionamiento 
de energía en caso de fallo eléctrico, sino que también se encarga de 
eliminar los picos de corrientes que llegan del exterior, evitando así dañar 
la batería de los equipos. El modelo de SAI usado en el proyecto es el APC 
Smart-UPS SRT 6000VA 
 
 5.1.6.1. Configuración de la SAI 
A continuación, se calcula la energía total consumida por todos los 
equipos, tal que se pueda crear un sistema Backup de alimentación 
en caso de caída de la corriente eléctrica.  
 
Componente Potencia (VA) 
Router 550 
Switch principal 1150 
Switches agregación 2400 
Servidor 700 
NAS 600 
 5400 
Tabla 2: Cálculo de la potencia total 
En total disponemos de un CPD que tiene una potencia de 5,4 
KVA. Por tanto, se ha escogido la SAI APC Smart-UPS SRT 
6000VA, la cual es capaz de mantener en funcionamiento a los 
equipos durante 24 minutos en caso de una caída total en la red 
eléctrica. Tiempo suficiente para activar la fuente secundaria de 
energía, el generador eléctrico. 
 
Se han conectado todas las fuentes de alimentación de los equipos 
a la PDU y ésta va directamente conectado a la SAI. De esta 
manera, la SAI recibe la electricidad del exterior que es “sucia” y 
posee muchos picos, en corriente sinusoidal perfecta, para así 
evitar dañar los equipos. 
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5.1.7. Aire Acondicionado 
 Para mantener el CPD en óptimas condiciones de trabajo se ha 
diseñado una sala para su correcta ventilación, con el modelo de 
SAMSUNG M6100 a una temperatura constante de 21ºC, temperatura 
idónea para la relación gasto energético y temperatura estable. 
 
5.1.8. Backup 
Debido a la gran cantidad de información relevante que trata el 
programa acerca de la terminal y la mercancía que gestiona, es 
conveniente mantener almacenados estos datos con el fin de elaborar 
informes para mejorar el rendimiento de la terminal cada cierto periodo, 
o en caso de extravío de un contenedor poder justificar que éste ha salido 
de la terminal o no ha llegado. Por ello es necesario tener un sistema de 
Backup donde almacenar toda la información de la terminal en caso de 
que la NAS falle u ocurra algún evento que pueda poner en peligro la 
integridad de los datos. 
Tras analizar las posibles soluciones: 
• Backup incremental diario en un servidor externo 
• Backup incremental diario en discos alojados en otro CPD 
situado en el puerto 
 
Por motivos de eficacia y coste, se ha decidido que la solución más 
óptima es el Backup incremental diario en un servidor externo y en 
caliente para no detener los servicios. De esta manera cada día en las 
horas de menos trabajo, que se ha estimado que es entre las 02:00 y las 
05:00 se realizará un Backup de los archivos nuevos o modificados 
desde el último Backup. Al tener una salida al exterior de 50Mbps, se 
estima que 3 horas serán más que suficientes para actualizar el Backup 
en el servidor externo contratado, ya que el peso de los archivos que 
genera al programa no superará el Gigabit diario. 
 
Se ha decidido usar el sistema de Backup en la nube de Amazon, 
Amazon S3, ya que aporta fiabilidad, calidad y buen servicio. De esta 
manera se contrata un plan mensual en el que se paga por cada GB 
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almacenado 0.022$. En caso de necesidad de recuperar algún dato, la 
solicitud al almacenaje supone un coste adicional de 0.01$ [10]. La 
configuración de la cuenta de Amazon para realizar el Backup 
incremental diario, se ha realizado siguiendo el manual que nos 
proporciona Amazon [11].  
 
5.1.9. Seguridad 
Ya que el CPD alojará datos sensibles de la empresa y mucha 
información de su funcionamiento, será necesario mantener estos datos a 
salvo de cualquier persona ajena a la empresa. Por ello se han de tomar 
medidas de seguridad. Distinguiremos entre seguridad física y virtual, o 
en la red. 
  
 5.1.9.1. Seguridad física  
Como seguridad física, se ha situado el CPD en una sala 
específica con acceso restringido al equipo IT. Para ello se ha instalado 
una puerta de acceso con control de tarjeta magnético. De esta manera 
nos garantizamos que nadie más pueda entrar. A parte de esta medida 
de seguridad, se ha colocado una cámara de seguridad a la entrada del 
CPD. 
 
  5.1.9.2. Seguridad virtual 
Para evitar ataques informáticos a través de la IP pública de 
nuestra red se han tomado una serie de decisiones a nivel de seguridad 
para proteger los datos que se tratan en la empresa. 
 
Se ha usado una de las máquinas virtuales del servidor como Firewall, 
haciendo que todas las conexiones entrantes por el router tengan que 
pasar por ella. Se ha añadido en el router, en la configuración de NAT 
Forwarding, que las conexiones que pasen por él, con dirección al 
puerto 80, 443 y 4172, las redirija a la dirección del servidor virtual que 
actúa como Firewall (172.26.0.104). 
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Las otras reglas que vemos en la Ilustración 16, corresponden a la 
redirección de las peticiones de la aplicación del puerto, del router al 
servidor donde está alojada (172.26.0.106).  
 
 
Ilustración 16: Reglas del Firewall 
La configuración de ésta se ha dispuesto en el apartado 5.1.2.2.1. 
 
5.1.10. Configuración final del CPD 
En la siguiente ilustración se podrá observar la configuración final del 
CPD, con todos sus componentes y las direcciones IPs asignadas tanto a 
lás máquinas físicas como virtuales: 
TFG – IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED A UNA EMPRESA 
PORTUARIA 3
6 
36 
 
 
 
Una vez posicionadas todas las máquinas dentro del rack de 42u, y 
enlazados los componentes entre sí, tal y como se estudió, para una correcta 
comunicación y funcionamiento, el resultado final es el siguiente: 
Ilustración 17: Componentes virtuales y físicos del CPD 
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Ilustración 18: Imagen del CPD 
A continuación, se representa en forma de tabla la distribución del CPD, 
indicando en que posición del rack se encuentra y con qué componente está 
enlazado. 
  
Index #U (arriba = 41) Máquina Conexiones 
A 41 – 36 Pantalla B 
B 35 – 32 Torre 
controlador 
L 
C 29 – 28 SAI  
D 26 Router M 
E 25 PDU  
F 22 Keyboard B 
G 21 Server 
(Unused) 
- 
H 19 Server 
(Unused) 
- 
I 16 – 15 NAS J 
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J 13 – 12 Trunk 
Switches 
J, K 
K 9 – 7 Servers L 
L 3 Main Switch D 
M 2 – 1 Fibra óptica - 
N 0 PDU  
Tabla 3: Distribución del CPD 
Todas las conexiones entre las máquinas son con cables Ethernet de categoría 
6, todos etiquetados y diferenciados por colores, para una facilitar el trabajo 
de mantenimiento y configuración. El cableado entre el exterior y el router, es 
el único enlace de Fibra Óptica en el CPD. 
 
5.3. La terminal 
Para la implementación de la red de comunicaciones del puerto se ha 
de cubrir un área compuesta por dos terminales y dos zonas de atraque, que 
en total abarcan una distancia entre los dos puntos más lejanos de 1900 
metros. Otros aspectos importantes a tener en cuenta, a parte de la distancia 
a cubrir, son las condiciones meteorológicas y las posibles interferencias 
dadas, ya que se trata de una terminal de contenedores los cuales pueden 
llegar a alcanzar una altura de 10.36m cuando están apilados y 14.58m de 
ancho. Las condiciones climáticas son extremas (temperatura media de 30º, 
vientos fuertes y arena) y por tanto requieren un grado de protección IP66 
mínimo.  
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Ilustración 19: Mapa de la terminal portuaria 
En la figura 19, podemos ver un mapa del puerto de Nouakchott, donde 
está situada la terminal de contenedores de la empresa OPM. Las regiones 
de color blanco donde pone “OPM” son las dos explanadas de la terminal 
de OPM donde se alojan los contenedores. Es aquí donde se implantará la 
infraestructura de comunicaciones Wifi de la terminal. En este mapa no se 
puede divisar las oficinas centrales de la empresa, que están situadas a 
15km al oeste del puerto, en el centro de la ciudad. A continuación, 
podemos ver una imagen de la explanada principal con más precisión. 
 
Ilustración 20: Plano de la explanada principal de la terminal 
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En la imagen de la explanada principal se puede apreciar 4 sectores de 
contenedores divididos en 3 filas cada uno. En cada una de estas filas de 
cada sector se encontrará un RTG (un tipo de grúa portuaria con 2 patas), 
que dispondrá de una antena receptora en la parte superior, que recibirá las 
ordenes ejecutadas por el software. A lo largo de la explanada, en el eje 
central horizontal podemos observar 4 puntos negros, los cuales 
corresponden a la localización de postes de luz de un total de 50metros de 
altura. Se aprovecharán estos postes para colocar los Access Points que 
emitirán la señal wifi. La explanada tiene una superficie total de 58.596,8 
metros cuadrados. 
 
En la figura 21, podemos ver con más detalle la explanada secundaria 
de la terminal. Esta cuenta con un total de 26.131,9 metros cuadrados y 5 
filas de contenedores. Esta explanada, a diferencia de la otra, no está 
distribuida por sectores y por tanto no posee RTGs. Para una mayor 
operabilidad en esta explanada se trabajará con Reachstackers, que son una 
especie de pequeñas grúas con ruedas que son capaces de levantar 
contenedores. También se les colocará una antena receptora en la parte 
superior de los Reachstackers para que puedan recibir los datos de los APs 
Ilustración 21: Plano de la explanada secundaria de la terminal 
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sin pérdidas de información. Por tanto, esta explanada, requerirá que la 
señal llegue con fuerza a la altura donde se realizan las operaciones. En esta 
parte de la terminal solo se disponen de dos torretas de luz, localizadas en 
la parte central derecha e izquierda. 
 
A continuación, se detallan el número total de distintas máquinas y 
componentes que forman parte de la terminal. Aquí podemos observar los 
mencionados RTGs y Reachstackers: 
 
 
Ilustración 22: Componentes de la terminal 
 
Cada una de estas máquinas estarán dotadas con unos ordenadores que 
estarán directamente conectados con un cable RJ45 a la antena Wifi 
localizada en la parte superior. Los paquetes más pesados serán los que 
viajen del servidor hacia los operarios, que contendrán información acerca 
de la próxima operación, de aproximadamente 2Mb. Las respuestas serán 
simples acknowledgement por parte de los operarios que no llegarán al Kb. 
 
Los ordenadores que dispondrán las máquinas mencionadas 
anteriormente son los siguientes: 
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Ilustración 23: Rugged Tablet PC 
Es un “Rugged Tablet PC” diseñado para usarlo en trabajos de obras, 
minerías y puertos. Donde el dispositivo requiere tener una alta resistencia 
para operar durante toda la jornada y diversas condiciones. Se caracteriza 
por ser de categoría IP65, por tener una autonomía de hasta 10 horas, tener 
puertos Ethernet, una pantalla anti reflejante y sensible para usarla con los 
guantes de trabajo puestos. El dispositivo irá directamente conectado a la 
antena del vehículo para recibir y enviar información a través de la red de 
la terminal. En el apartado 5.1.1.9. veremos la configuración de la Tablet 
para que pueda comunicarse con el software instalado en el CPD. 
 
5.1.1 Solución 
Tras indagar en las soluciones existentes en el mercado se han encontrado 
las siguientes posibles soluciones: 
1. WiMesh Network 
2. Standard Outdoor WiFi Network 
 
5.1.1.1 WiMesh Network 
La solución WiMesh Network ofrece una conectividad completa 
con todos los nodos que operan en el puerto, abarcando así hasta el más 
minúsculo rincón. Esta tecnología integra en cada nodo una antena del 
tipo AP de nivel 3 que actúa como router y ofrece conectividad a los 
nodos más cercanos, y transmite los datos al Servidor estableciendo la 
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ruta con menor saltos. Esta alternativa permite mantener un 
throughput elevado y una baja latencia gracias a su potente tecnología. 
 
La solución seguiría la idea del siguiente esquema: 
 
Ilustración 24: Solución WiMesh Network 
 
5.1.1.2 Standard Outdoor Wifi Network  
Esta alternativa, es la más común hoy en día, que cuenta con una o 
varias antenas centrales que transmiten señal directa hacia los distintos 
usuarios de la red, o bien a otras antenas que actuarán como 
repetidores. Hoy en día existen antenas con una gran capacidad 
capaces de abarcar grandes distancias y mantener un throughput 
elevado gracias a la nueva norma IEEE 802.11ac. Las posibles 
limitaciones que podemos encontrar son interferencias con los 
contenedores, el número de usuarios transmitiendo simultáneamente y 
una latencia media-alta. 
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La solución seguiría la idea del siguiente esquema: 
 
Ilustración 25: Solución Standard Outdoor Wifi Network 
5.1.1.3 Comparación 
 
 
WiMesh WiFi 
Throughput simétrico Sí Sí 
Throughput máximo 200mbps 300mbps 
Latencia 2ms 50ms 
#antenas necesarias 57 4 
Coste           ≈ 450.000€      ≈ 50.000€ 
Coverage Full Not-Full 
Tabla 4: Comparación entre la solución WiMesh y el Standard Wifi 
Analizando las necesidades, el potencial de cada tecnología y el 
presupuesto disponible, se ha optado por la red WiFi por los siguientes 
motivos: 
 
TFG – IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED A UNA EMPRESA 
PORTUARIA 4
5 
45 
 
 
• Mantenimiento más sencillo. Cuantas menos antenas menos 
complejidad 
• Administración más fácil, ya que es una tecnología muy común a 
diferencia del WiMesh. 
• Con 4 antenas AP de largo alcance 802.11ac específicas para redes 
outdoor, se posee alcance suficiente para cubrir todo el puerto. 
• Menor coste. La tecnología es bastante más barata. 
 
Por tanto, al satisfacer las necesidades más elementales con esta 
tecnología y conseguir los objetivos planteados, el punto de inflexión en este 
caso es el costo. Que es enormemente favorable para la opción convencional 
WiFi que ronda los 45.000€ mientras que la solución WiMesh alcanza los 
450.000€. 
 
Una vez decidida la tecnología a usar, se ha de establecer que antenas instalar, 
el número de antenas necesarias, su localización y decidir el tipo de 
redundancia. 
 
5.1.1.4. Access Points 
A la hora de elegir que APs adquirir se han buscado los APs más 
potentes que hay hoy en día en el mercado, las cuales cumplen las 
siguientes características: 
• Norma 802.11ac 
• Alcance mínimo de 1km 
• Frecuencia mínima de 5GHz con la capacidad de transmitir en distintos 
canales 
• IP 66 mínimo, capaz de resistir duras condiciones climatológicas 
 
Los APs encontradas que cumplen dichos requisitos son las siguientes: 
 
 
TFG – IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED A UNA EMPRESA 
PORTUARIA 4
6 
46 
 
 
 
 
 
 
  
Modelo AP 
Cisco Meraki 
MR84 
 
Aruba 365 
 
Motorola 
AP8163 
 
Cambium 
CNPilotE501S 
 
ENS620EXT 
 
Tabla 5: Imágenes de los distintos modelos 
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5.1.1.5. Antenas de los vehículos 
En cada uno de los vehículos que operan en la terminal se les ha 
incorporado una antena de la marca Mikrotik y modelo RB433AH y con 
una tarjeta de radio modelo R52Hn. De esta antena saldrá un cable 
Ethernet hacia los terminales de los vehículos, para así dotarle de más 
capacidad para recibir la señal Wifi de la terminal. Con este extra, se 
 
MR84 365 ENS620EXT  AP8163 CNPilotE501S 
Radios 2.4GHz & 
5GHz dual-
band  
2.4GHz & 
5GHz dual-
band 
2.4GHz & 
5GHz dual-
band 
2.4GHz & 
5GHz dual-
band 
2.4GHz & 
5GHz  
802.11ac 
capabilities 
4x4 MIMO, 
20&40&8MHz 
channels 
2x2 MIMO, 
20&40MHz 
channels 
2x2 MIMO, 
20&40&80M
Hz channels 
 
3x3 MIMO, 
20&40MHz 
channels 
2x2 MIMO, 
20&40&80MH
z channels 
Power PoE (37-57V), 
21W 
PoE (48V), 
12.5W 
PoE (48V), 
15W 
PoE (36-
57V) 
 
PoE(56V), 
30W 
Environment IP67 IP67 IP55 IP67 IP67 
Throughput 2.5Gbps 1.26Gbps 2Gbps 2.3Gbps 1.01Gbps 
Meters 
Coverage 
3km 500m 3km 2km 1.5/3km 
Grades 
Coverage 
Omni Omni 120º Not 
specified 
120º 
Garantía 1 año Not specified 1 año 1 año Not specified 
Price ($) 2.200 1.000 195 1.700 525 
Tabla 6: Comparación entre los distintos modelos de APs 
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garantiza que los vehículos siempre alcancen uno de los APs dispuestos 
en la terminal para transmitir y recibir las órdenes del TOS. 
  
 
5.1.1.6. Diseño final 
Finalmente, se decide realizar la infraestructura de comunicaciones 
WiFi con las antenas de Cisco, no solo por sus altas prestaciones sino 
también por su servicio postventa y la fiabilidad de los productos de la 
marca Cisco. A continuación, veremos el diseño final y como se ha 
configurado toda la infraestructura. 
  
El esquema de conexiones físicas de la terminal portuaria es el siguiente: 
 
 
Ilustración 26: Esquema general de la solución de la red de la terminal 
En la terminal principal dispondremos de 8 APs Cisco MR84 con sus respectivas 
antenas, cubriendo cada uno así un rango de 120º y un largo alcance. En la terminal 
secundaria, al ser algo más pequeña, solo se necesitarán 4 APs para cubrir toda la 
superficie de trabajo. Todos estos Access Points tienen una salida Ethernet que irán 
directamente conectados al switch localizado en la oficina de la terminal principal. 
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De este switch saldrá una conexión directa de Fibra Óptica hacia el CPD localizado 
en la oficina central. 
 
Para diseñar la solución más eficiente, se ha utilizado el software de Cisco “Meraki” 
y se ha probado distintas distribuciones a lo largo de la terminal donde posicionar 
los APs, finalmente la distribución definitiva que consigue el mayor coverage es la 
siguiente:  
 
 
 
Ilustración 27: Disposición APs en la terminal principal 
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Ilustración 29: Alcance de la señal wifi en la explanada principal 
 
Ilustración 28: Disposición APs en la terminal secundaria 
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Ilustración 30: Alcance de la señal wifi en la explanada secundaria 
 
En la parcela principal, se han distribuido los APs de tal manera que puedan 
fallar hasta dos Access Points que estén localizados en distintos postes eléctricos, 
y seguiría habiendo conexión en toda la terminal. En la secundaria, podría fallar 
un AP de cada poste y la red se mantendría en toda la superficie. Se ha establecido 
esta redundancia ya que, según las especificaciones de Cisco, en este modelo se 
produce un fallo cada 51 años.  Por tanto, debido a esta gran disponibilidad, con 
una redundancia que permite hasta 2 fallos simultáneos por explanada es más que 
suficiente. 
 
5.1.1.7. Configuración final de la red 
El esquema final de la configuración de la red de la empresa portuaria quedaría de la 
siguiente manera: 
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Ilustración 31: Esquema final de la red 
 
Donde las conexiones principales, todas las que emanan del router son de fibra 
óptica, las restantes son Ethernet con cables de categoría 6. El modelo de 
comunicaciones utilizado entre los componentes del proyecto es TCP/IP, ya que, 
para que funcione correctamente las operaciones del puerto, es necesario que todas 
las comunicaciones sean síncronas. 
 
5.1.1.8. Configuración final de los terminales 
Los terminales ya vienen configurados con Windows 7 y con puerto Ethernet. Por lo 
que se ha configurado para que al iniciarse directamente ejecuten la aplicación web 
del TOS con los permisos de usuarios que correspondan al tipo de operario que la 
use. Para ello se asigna un terminal a cada usuario. De esta manera, desde el 
Directorio Activo podremos asignar los privilegios de uso a cada uno. 
 
Para que el Tablet Windows solo permita la ejecución del programa localizado en el 
Servidor Web, 172.26.0.103, en la configuración de GPO del Directorio Activo, se ha 
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limitado el uso de la Tablet para el usuario asignado, a poder encender y apagar y a 
ejecutar el acceso directo que abre la aplicación web del TOS. 
 
 
Ilustración 31: Configuración del GPO para las tablets 
 
 Para poder realizar dichas restricciones, se ha accedido al panel de 
configuración del servidor, y una vez dentro de éste, se ha accedido al 
“Administrador de directivas de grupo”. Al grupo llamado Terminal, que son 
los operarios del puerto, se les han asignado las directivas de grupo 
mencionadas anterior mente desde el “Editor de administración de directivas 
de grupo”, donde se han bloqueado todas las acciones que ofrece la Tablet, 
excepto la de encender y apagar, y ejecutar el acceso directo a la dirección 
172.26.0.103:443 que se encuentra en el escritorio (a la versión web del 
Tercont). 
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6. Planificación temporal del proyecto 
 
6.1. Planificación general 
La duración del proyecto se estima que sea de 5 meses, desde la primera 
especificación, hasta la última prueba. Con comienzo el 1 de julio y final el 1 de 
diciembre, con una carga total de trabajo de aproximadamente 560 horas. En caso 
de que no se pueda finalizar el proyecto en el plazo establecido, se podría aplazar 
la fecha de entrega para la siguiente convocatoria que sería en abril. 
 
El proyecto será realizado principalmente por una sola persona, que se 
encargará de realizar la mayoría de las tareas. Todas aquellas que necesiten de 
configuración o desarrollo. Por otra parte, también se cuenta con otros empleados 
para realizar otro tipo de tareas relacionadas con el proyecto, como pueden ser la 
instalación de Fibra Óptica, el envío de equipos informáticos o la instalación de 
Access Points en el puerto. Esto implica que habrá tareas críticas que requerirán 
que ciertas tareas hayan sido realizadas antes, por tanto, se deberá tener en cuenta 
que tareas se pueden paralelizar para optimizar tiempo. Para establecer la 
duración óptima del proyecto se ha realizado un diagrama de Gantt (ver 
Ilustración 4, al final del documento). 
 
 
6.2. Plan de acción y valoración de alternativas 
Según lo establecido por la Facultad de Informática de Barcelona, el proyecto 
de Final de Grado se podrá presentar entre el 22 y el 26 de enero o en caso de algún 
imprevisto contemplado dentro de los márgenes, existe la opción de presentarlo 
entre el 23 y el 27 de abril. Considerando el tiempo para realizar todas las tareas 
del proyecto con sus posibles demoras, se ha decidido escoger el turno de enero. 
 
Se han estudiado todos los posibles riesgos que podrían afectar a una demora 
en el calendario del proyecto y son los siguientes: 
1) Demoras en el envío del material 
2) Problemas en la instalación de los componentes de la terminal 
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El primer punto, se considera una fase crítica, ya que de antemano se conoce 
que los envíos de material a África pueden sufrir demoras de hasta una semana 
debido a controles de aduanas. Por ello, se fija como punto crítico en el Gantt y a 
la tarea de instalación del material se le da una semana de margen, por si acaso 
ocurre esta demora. 
El segundo punto, es una situación que cualquier ingeniero se afronta a lo 
largo de su carrera, y es que a veces no sale todo a la primera. Por ello, en todas las 
tareas de instalación se les da un margen de dos días en el diagrama de Gantt, por 
si acaso ocurren ciertas complicaciones. 
 
En el supuesto caso, que el proyecto se realice estrictamente bajo los tiempos 
establecidos y sin necesidad de aplicar los márgenes de tiempo extra, se utilizará 
el tiempo sobrante para hacer pruebas exhaustivas del resultado y comprobar que 
se cumplen los objetivos opcionales. 
 
6.3. Descripción de las tareas 
El trabajo estará dividido en diferentes tareas y subtareas que quedarán 
definidas por su duración y en el Gantt incluido al final de este archivo: 
 
Tarea Horas 
1. Iniciación del proyecto 68 
1.1. Contacto con el equipo 8 
1.2. Contextualización del entorno portuario 60 
  
2. Diseño y planificación 95 
2.1. Definir el proyecto (GEP) 80 
2.2. Establecer los objetivos principales 4 
2.3. Diseño de los esquemas de red 6 
2.4. Propuesta de la infraestructura 5 
  
3. Implementación e instalación del CPD 160 
3.1. Estudio de la red  40 
3.2. Búsqueda y compra de equipo 40 
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3.3. Instalación del CPD 16 
3.4. Configuración de los equipos del CPD 24 
3.5. Instalación del software 16 
3.6. Realización de test y mejoras 24 
  
4. Implementación e instalación de la terminal 144 
4.1. Estudio de la terminal 40 
4.2. Búsqueda y compra de equipo 40 
4.3. Instalación de equipos 16 
4.4. Configuración de la red 24 
4.5. Realización de test y mejoras 24 
  
5. Documentación y presentación 104 
5.1. Redactar la memoria del proyecto 80 
5.2. Preparar la presentación 24 
  
TOTAL 571 
Tabla 7: tiempos dedicados a cada tarea 
Los colores del diagrama de Gantt corresponden a cada una de las cinco fases 
representadas en la tabla anterior. De este modo se pueden apreciar fácilmente los 
cambios de sección. La fase 1, correspondería con la definición del proyecto. La 
fase 2, 3 y 4 con la propuesta de solución. Y por último, la fase 5, correspondería a 
la ejecución del proyecto. 
 
6.4. Dependencias 
En el diagrama de Gantt, que se encuentra adjunto al final del documento 
(Ilustración 4, al final del documento), se puede visualizar las dependencias que 
corresponden a cada tarea, según las flechas y el camino indicado. A continuación, 
se analizan en mayor profundidad para una mejor comprensión. 
 
En primer lugar, se puede observar un gran bloque dedicado a la iniciación al 
proyecto en el que se establece una comunicación con todo el equipo del proyecto 
y la empresa. Una vez se familiarice con la empresa, será necesario estudiar el 
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entorno de la empresa y el funcionamiento de los puertos. De esta manera se podrá 
desarrollar el proyecto de forma consciente y buscando la mejor solución para el 
ámbito portuario. 
 
En segundo lugar, una vez familiarizado con el mundo portuario y la 
empresa, se establecen dos bloques principales. Un bloque dedicado a la gestión y 
planificación del proyecto, donde se realiza un curso que guiará al alumno a 
desarrollar el proyecto, y un bloque donde se definirán las partes básicas del 
proyecto y se esbozará una primera solución. 
 
Una vez definidos los objetivos principales del proyecto, se podrá comenzar 
con los bloques centrales, que son los de implementación e instalación. En primer 
lugar, se diseñará y se pondrá en marcha el CPD, que será el núcleo de todas las 
operaciones relacionadas con este proyecto. 
 
Cuando ya se haya terminado el bloque relacionado con el CPD, se podrá 
empezar a diseñar e instalar la infraestructura de red de la terminal portuaria. En 
esta fase, se hará un estudio exhaustivo de los requisitos de la terminal y del 
material necesario para poder comunicar todos los operarios con el CPD. 
 
Por último, una vez finalizados todos los bloques anteriormente descritos, se 
redactará una memoria del proyecto. También se preparará un PowerPoint para 
presentar el proyecto ante el tribunal del TFG. 
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7. Recursos 
7.1. Recursos personales 
Para la realización del proyecto se necesitará un equipo compuesto por un 
ingeniero informático y un técnico, para todas las instalaciones de cableado y 
equipos. Las tareas principales serán desarrolladas por el ingeniero y las tareas que 
requieran de mano de obra serán llevadas a cabo por el técnico. 
 
Por parte del ingeniero informático y del técnico se espera una dedicación de 
40 horas semanales, que podrá variar en función de la fase del proyecto. En las 
fases más críticas se requerirá una dedicación mayor para cumplir con los tiempos 
establecidos en el camino crítico del diagrama de Gantt (Ilustración 4, al final del 
doumento). 
 
7.2. Recursos materiales 
1) Ordenador Sony Vaio Core i7. Herramienta hardware para el desarrollo 
del proyecto. Servirá para la búsqueda de información, configuración de 
equipos informáticos, y escribir la memoria del proyecto. 
 
2) Alfresco. Es un gestor documental, para compartir todos los documentos 
elaborados para cada fase del proyecto. De esta manera se puede 
almacenar toda la información relacionada con el proyecto y puede ser 
consultada en cualquier momento por cualquier trabajador que tenga 
permisos. 
 
3) Jira. Es una aplicación web, para repartir las tareas y gestionarlas. De 
esta manera se podrá saber el estado en el que se encuentra el proyecto. 
 
4) Gmail. Herramienta de comunicación que se usará para contactar con 
otros compañeros de la empresa y distribuidores para conseguir 
información o material para el desarrollo proyecto. 
 
5) TeamViewer. Software que permite conexiones remotas a otros 
escritorios. Con este programa es más fácil la configuración de otros 
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terminales, ya que evita el desplazamiento continuo hasta los otros 
ordenadores o equipos. 
 
6) Gantter. Con este programa se podrá gestionar el tiempo estimado que 
requerirá cada tarea y programar los tiempos del proyecto. 
 
7) Cisco Meraki. Es un software de Cisco que permite simular redes, de esta 
manera se podrá saber cuál será la mejor distribución de los Access 
Points en la terminal. 
 
8) Conexión a internet. Herramienta necesaria para llevar a cabo la 
investigación del proyecto y la búsqueda de información en internet. 
Con ella, se podrán usar gran parte de las herramientas anteriormente 
nombradas. 
 
9) Draw.io, es un software que permite crear esquemas de redes de manera 
online. Se ha usado para diseñar los diversos esquemas expuestos en el 
proyecto. 
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8. Gestión económica del proyecto 
 
8.1. Estimación de costes 
En este apartado veremos los costes correspondientes a cada fase del proyecto 
y a los recursos utilizados 
8.1.1. Costes de recursos humanos 
Como se ha explicado en apartados anteriores, en lo que respecta a recursos 
humanos, se precisan principalmente tres figuras. Un jefe de proyecto (JP), un 
ingeniero informático (IF) y un técnico (T), a continuación, veremos el coste que 
supone para el proyecto siguiendo las tareas establecidas en el diagrama de Gantt. 
El coste por hora del personal es de 8€. 
 
Tarea Recurso Horas Coste 
Iniciación del Proyecto JP 68 544 
  Contacto con el equipo JP 8 64 
  Contextualización del entorno portuario IF 60 480 
Diseño y planificación IF + JP 95 1.520 
  Definir el proyecto (GEP) IF + JP 80 1.280 
  Establecer los objetivos principales JP 4 32 
  Diseño de los esquemas de red IF 6 36 
  Propuesta de la infraestructura IF 5 30 
Implementación e instalación del CPD IF + JP 160 2.560 
  Estudio de la red  IF 40 320 
  Búsqueda y compra de equipo JP 40 320 
  Instalación del CPD T 16 128 
  Configuración de los equipos del CPD IF 24 182 
  Instalación del software IF 16 128 
  Realización de test y mejoras JP 24 182 
Implementación e instalación de la 
terminal 
IF + JP 144 2.664 
  Estudio de la terminal IF 40 320 
  Búsqueda y compra de equipo JP 40 320 
  Instalación de equipos T 16 128 
  Configuración de la red IF 24 182 
  Realización de test y mejoras JP 24 182 
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Documentación y presentación JP 104 832 
  Redactar la memoria del proyecto JP 80 640 
  Preparar la presentación JP 24 182 
TOTAL  571 8120 
Tabla 8: Costes de recursos humanos 
 
8.1.2. Costes de recursos materiales 
En este apartado se presentan los costes asociados a los recursos materiales 
necesarios para desarrollar el proyecto. La gran mayoría de estos costes son 
correspondientes a hardware y representan un coste directo. Se distribuirán en tres 
bloques principales del proyecto, como se diferenciaba en las tareas del diagrama 
de Gantt: Hardware oficina central, hardware terminal y equipos suplementarios. 
Asumimos que la terminal estará en continuo trabajo los 365 días del año y las 24 
horas del día.  
 
Hardware oficina central: 
 
Producto Unidades Precio Vida útil Amortización(€/h) 
Servidor 2 2.420 5 0.055 
NAS 1 1.600 5 0.036 
SAI 1 1.050 5 0.024 
Switch 2 170 5 0.003 
Router 1 220 5 0.005 
Wireless 
Antena 
2 260 5 0.006 
Total  5.720   
Tabla 9: Costes de recursos materiales referentes a la oficina central 
Hardware terminal: 
 
Producto Unidades Precio Vida útil Amortización(€/h) 
Tablets 27 28.700 5 0.655 
Switch 5 170 5 0.003 
Wireless 
Antena 
12 45.200 5 1.032 
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Total  74.070   
Tabla 10: Costes de recursos materiales referentes a la terminal 
Material complementario: 
 
Producto Unidades Precio Vida útil Amortización(€/h) 
Ordenador 
sobremesa 
1 1.050 5 0.024 
Fibra Óptica 3000 mt 4.830 5 0.110 
Armario Rac 1 500 5 0.011 
Aire 
Acondicionado 
1 250 5 0.006 
Total  6.630   
Tabla 11: Costes de recursos materiales referentes al material complementario 
 
8.1.3. Costes generales indirectos 
A lo largo del desarrollo del proyecto existirán costes indirectos que se dan 
independientemente de la magnitud del proyecto o de los recursos usados. Los 
costes indirectos que se han estimado para la duración del proyecto (5 meses) son 
los siguientes: 
 
 
Producto Precio (€/mes) Coste estimado 
Electricidad 2.000 10.000 
Agua 170 850 
Alquiler 6.300 31.500 
Total  42.350 
 Tabla 12: Costes generales indirectos 
8.1.4. Contingencia 
Para garantizar el desarrollo correcto del proyecto se estima que se ha de 
reservar un margen del 15% del total de la inversión por si ocurre alguna variación 
en alguna fase del proyecto, o en caso de que el coste final de los materiales y el 
proyecto sea algo superior a lo planeado. Este caso se puede dar, ya que el 
transporte a Mauritania suele encarecer bastante los productos. El coste total del 
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proyecto está estimado en 134.890€. Por tanto, el 15% supone 20.234€ destinado a 
contingencia. 
 
8.1.5. Imprevistos 
En este apartado, se analizan los posibles imprevistos que se pueden 
presentar a lo largo del transcurso del proyecto. Estos imprevistos, se 
determinarán conociendo los riesgos planteados anteriormente. A continuación, 
veremos los principales imprevistos que pueden surgir: 
 
a) Corte en la F.O. debido a obras ajenas. Mauritania, al ser un país algo 
estrambótico en sus protocolos, es posible que se realicen obras por donde 
pasa la red de F.O. que une la terminal con la oficina central. Esto podría 
provocar una caída de la red y la necesidad de volver a cablear el punto a 
punto. La distancia que habría que cablear sería un total de 1,5km, que 
supone un coste adicional de 210€ (1.4€ cada 3m de F.O.). 
 
b) Un retraso de una semana por problemas burocráticos en las aduanas al 
enviar el material por transporte marino. Es muy frecuente en Mauritania, 
el exceso control de la aduana sobre las mercancías entrantes, esto podría 
derivar en una semana de demora, en la que habría que seguir pagando a 
los componentes del equipo del proyecto. Que en total son tres personas, 
trabajando un total de 8h diarias a un coste de 8€/h. En total este 
imprevisto costaría 1.008€ extras al proyecto. 
 
Producto Probabilidad Precio Coste 
Cable F.O. 30% 210 63 
Retraso 1 semana 20% 1.008 202 
Total   265 
Tabla 13: Representación de los posibles imprevistos y su coste 
8.1.6. Presupuesto final 
En definitiva, la suma de todos los costes previstos para este proyecto, se 
muestran a continuación: 
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RRHH Recursos 
materiales 
Indirectos Contingencia Imprevistos Total 
8.120 84.420 42.350 20.234 265 155.389€ 
Tabla 14: Presupuesto total del proyecto 
 
8.2. Control de gestión 
Como ya se comentaba en apartados anteriores, se realizará una reunión 
semanal con el jefe de proyecto, para actualizar el estado del proyecto. En caso de 
que se tenga que dedicar más horas al proyecto, debido a demoras u horas extras 
del personal, se hará uso del fondo de contingencia para pagar estos gastos. Para 
controlar las horas trabajadas por cada miembro del equipo, se exige presentar un 
informe de seguimiento en cada reunión semanal.  
 
Para seguir un estricto control sobre las posibles desviaciones que se estén 
llevando a cabo se aplicarán las siguientes fórmulas: 
 
Desvío Fórmula 
Desvío de recursos humanos (coste estimado - coste real) * horas 
Desvío en la realización de una tarea (coste estimado - coste real) * horas reales 
Desvío total realización de tareas coste total estimado tareas - coste total real 
Desvío total en recursos coste total estimado en recursos - coste total 
de recursos 
Tabla 15: Fórmulas del control de gestión 
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9. Sostenibilidad y compromiso social 
 
9.1. Ambiental 
Este proyecto, desde sus bases, es totalmente eficiente a nivel ambiental. Ya 
que el objetivo final del proyecto es optimizar el número de movimientos dentro 
de la terminal. Esto tiene como consecuencia directa, un menor recorrido de la 
maquinaria dentro de la terminal y por tanto una menor emisión de CO2 al 
planeta. 
 
Por otra parte, durante el desarrollo del proyecto se tiene siempre en mente la 
sostenibilidad y el medio ambiente y por ello se pretende adquirir servidores de 
última generación bajos en consumo. Para el CPD se busca el menor gasto posible 
de energía, utilizando el aire acondicionado a una temperatura óptima. 
 
Una vez acabado el proyecto, o se actualicen los equipos, se tiene planeado 
donar el material tecnológico a organizaciones locales, ya que el proyecto se 
desarrolla en un entorno subdesarrollado con apenas recursos tecnológicos. 
 
9.2. Económico 
En lo referente al ámbito económico, la solución propuesta en este proyecto 
proporciona un aumento de los ingresos de la terminal, permitiendo dar más 
servicios en el mismo tiempo. Se pretende pasar de 45.000 TEUs (medida estándar 
de un contenedor, Twenty-foot Equivalent Unit) anuales a 200.000 TEUs anuales. 
En número se traduciría en un beneficio anual de 38.750.000€, es decir que el 
proyecto estaría amortizado en 3 meses.  
 
Por otra parte, destacar que la terminal tenía una propuesta por parte de una 
empresa de realizar el proyecto con un presupuesto total de 550.000€, con este 
proyecto se consigue un ahorro de 394.611€. 
 
9.3. Social 
Cabe destacar, que este proyecto, a pesar de ser una iniciativa privada, posee 
grandes apoyos del gobierno. Ya que una mejora del puerto de la capital, como es 
la automatización de los procesos la terminal de OPM, supone un aumento de la 
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productividad de la terminal y como consecuencia una mayor capacidad de 
importación y exportación de mercancías. En otras palabras, el proyecto 
beneficiará directamente a la población abaratando los costes de los productos, ya 
que la mayoría de los recursos fundamentales son importados, y abriendo nuevas 
puertas de negocios al comercio internacional. 
 
En lo que respecta a los consumidores, el proyecto beneficiará al consumidor, 
debido a que una optimización de las operaciones portuarias implica una mayor 
eficiencia en la gestión del tiempo y un abaratamiento de los costes de servicio. 
 
 
9.4. Matriz de sostenibilidad 
A continuación, se describe la matriz de sostenibilidad, teniendo en cuenta la 
sostenibilidad y el compromiso social anteriormente comentado: 
 PPP Vida útil Riesgos 
Ambiental 
Consumo del 
diseño 
Huella ecológica 
Riesgos 
ambientales 
6 8 0 
Económico 
Factura Plan de viabilidad 
Riesgos 
económicos 
6 8 -5 
Social 
Impacto personal Impacto social Riesgos sociales 
8 9 0 
Rango de 
Sostenibilidad 
20 25 -5 
50 
Tabla 16: Matriz de sostenibilidad del proyecto 
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10. Conclusiones 
Con la realización de este proyecto, considero que he logrado una sólida 
evolución, no solo de conocimiento, sino también de madurez, finalizando así una 
de las etapas más bonitas de mi vida. Con este proyecto, uno se da cuenta de todo 
el conocimiento que adquiere durante la carrera y como se ha desarrollado la 
capacidad de investigación y de resolución de problemas, pudiendo así, afrontar 
cualquier reto de ingeniería que se presente, con dedicación y horas de estudio.  
 
El hecho de haber realizado el proyecto, en su mayoría, de forma presencial 
en Mauritania, me ha hecho evolucionar como persona y ver la cruda realidad del 
mundo en el que vivimos, donde no todo son facilidades y felicidad. En este 
sentido, me puedo sentir afortunado de haber ayudado a fomentar el desarrollo 
económico, de este país que actualmente contiene un índice bastante alto de 
pobreza.  
 
En definitiva, gracias a la ejecución de este proyecto, se han conseguido 
principalmente dos cosas. En primer lugar, satisfacer los objetivos del proyecto. 
Dotando de última tecnología a la empresa portuaria, consiguiendo aumentar su 
efectividad, y por tanto una mejora en sus servicios e ingresos, ayudando así, 
indirectamente al país donde se ha llevado a cabo el proyecto. Por otra parte, en 
relación con el aspecto personal, se ha conseguido afianzar, una gran parte de los 
conceptos aprendidos durante la carrera aplicándolos en un proyecto real, 
ganando así una gran experiencia y confianza a la hora de afrontar nuevos 
proyectos en un futuro. 
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Ilustración 32: Diagrama de Gantt 
 
